



ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแค

เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาตลาดสดเทศบาลตำบลตลาดแค
ด้านหลัง ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

.....

ตามที่เทศบาลตำบลตลาดแค ได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาชวิญ คอนกรีต เป็นผู้รับ
จ้างดำเนินการโครงการต่อเติมหลังคาตลาดสดเทศบาลตำบลตลาดแค ด้านหลัง ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ ๑๒
ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการต่อเติมหลังคาตลาดสดเทศบาลตำบล
ตลาดแค ด้านหลัง ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดกว้าง ๒.๓๕ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร สูง ๒.๖๐ เมตร (ขนาด, ความสูงเท่าของเดิม) หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า ๗๕.๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแค เลขที่ กข. ๑-๔/๒๕๖๖ เป็นเงินจำนวน
๑๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาชวิญ คอนกรีต ได้ส่งมอบงานโครงการต่อเติมหลังคาตลาดสด
เทศบาลตำบลตลาดแค ด้านหลัง ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลตลาดแค จึงได้กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง
โครงการดังกล่าว ณ สถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

