



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑ ปี

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศเทศบาลตำบลลาดแค

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

และการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ด้วยเทศบาลตำบลลาดแค ได้การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) และการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๙ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) และการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง ดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดแค จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอ ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลลาดแคทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน ผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และ ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	1
สารบัญ	2
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	3
ส่วนที่ 1 บทนำ	4
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	4
2. วัตถุประสงค์ของการติดตาม	5
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	6
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	7
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	8
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	9
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	9
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	9 - 12
1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น	13
1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ	14
1.4 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	15-40
2. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	41-43
3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	44
ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	45
1. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	46-49
2. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	50-56
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	57-59
ภาคผนวก - รูปภาพโครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2567	

บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดแค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ เพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาดแค ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาดแค ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

1.3 ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.4 ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลตลาดแค ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสีย ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้

เกิดการพัฒนา โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาดแค ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.2 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลตลาดแค

2.4 เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลตลาดแค ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมถึงการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

3.1 ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

3.3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวจะต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.3.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดไว้ใน 5 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

3.2 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย


- 3.2.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 3.2.2 ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3.2.3 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3.2.4 หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 3.2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาดแค ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

- (1) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.3 ขั้นตอนการรายงานผล

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 และข้อ 30 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค ทราบในที่เปิดเผยภายใน
สัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

4.1 ระเบียบ วิธีการติดตามประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาดแค กำหนด
ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.1.1 ระเบียบและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีองค์ประกอบใหญ่ๆ
ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 2) เครื่องมือ และ 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

4.1.2 วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 1) การออกแบบการติดตาม
และประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหา
การติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลตลาดแค เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการของประชาชน ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกต และสามารถวัดได้

4.2 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดแค ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลาดแค จึงแยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

5.1 ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

5.6 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลลาดแค แต่ละคน แต่ละสำนัก/กองทุกกอง ความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายเทศบาลตำบลลาดแค เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

5.7 เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลลาดแค เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา อำเภอนนทบุรี และแผนพัฒนาชุมชน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลลาดแค มีรายละเอียด ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 9. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 10. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. กลยุทธ์ ประกอบด้วย

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ แนวทางการพัฒนา ดังนี้

1.1 จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งระดับชาติระดับจังหวัด ท้องถิ่น และภาคประชาชน

1.2 ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) และร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค

1.3 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

1.4 สนับสนุนการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

1.5 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

1.6 จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นรากฐานการวางแผนพัฒนาโคราช

1.7 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กร

ตนเอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางการพัฒนา ดังนี้

2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจรผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ

2.2 สนับสนุนการพัฒนากำลังด้านสาธารณสุข โดยจัดทุนการศึกษาสนับสนุน (แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ครอบครัว/ครอบครัว/ครอบครัว) ครอบคลุมทุกวิชาชีพ

2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี

2.4 จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน ส่งเสริมสุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน)

2.5 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุและจัดให้มีหน่วยรับส่งผู้ป่วยระดับโซนทุกโซนสามารถประสานการทำงานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.6 การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน (กำนันผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา แนวทางการพัฒนา ดังนี้

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจทางด้านการศึกษาให้เป็นไปตามความสมัครใจและความพร้อมของสถานศึกษานั้น ๆ

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษ ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ

3.5 จัดการศึกษา โดยเน้นคุณธรรมนำสู่สัมมาชีพ

3.6 จัดตั้งสถาบันการศึกษาหรือการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพนำไปสู่การมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น

3.7 การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม แนวทางการพัฒนา ดังนี้

4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

4.2 ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน

4.3 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ (HIV) จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก

4.4 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา

4.5 สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

4.6 สนับสนุนกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ด้านหลักประกันรายได้ เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรม

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรกรรม แนวทางการพัฒนา ดังนี้

5.1 ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง

5.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านเกษตรกรรม

5.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์

5.4 พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

5.5 ประสานงานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

5.6 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายหมอดินและบูรณาการกับเกษตรจังหวัด/อำเภอ/ ตำบล อย่างทั่วถึง จริงจัง

6. ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการ แนวทางการพัฒนา ดังนี้

6.1 ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภทเพื่อความเป็นเลิศ และเป็นอาชีพ สนับสนุนกีฬาพื้นบ้าน

6.2 ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ

6.3 ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดและสนับสนุนโรงเรียน การกีฬา

6.4 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

6.5 จัดให้มีการประกวดการแสดงของศิลปินท้องถิ่นพื้นบ้าน เช่น ลิเก เพลงโคราช และการแข่งขันทางดนตรี เพื่อยกระดับฝีมืออาชีพ

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา ดังนี้

7.1 บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ขยะ มลภาวะโดยการมีส่วนร่วมของ ๓ ภาคี ทุก เรื่อง ได้แก่ ภาคนโยวราชการ นักวิชาการ และประชาชน

7.2 ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างควมร่มีรืนสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด

7.3 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการลุ่มน้ำย่อย โดยภาคีควมร่มีรมือของชุมชน

7.4 รมรงค์การแก้ไขปัญหามลภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

7.5 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมชุมชน

7.6 ปรับปรุงคุณภาพสายน้ำลำคลองและสายน้ำหลักทั้ง ๙ สาย ของจังหวัดนครราชสีมา

7.7 ส่งเสริมการเฝ้าระวังภาวะน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม โดยชุมชน

8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ดังนี้

8.1 จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

8.2 บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) เพื่อลดความทับซ้อนของพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

8.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์

8.4 การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

8.5 ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน

8.6 การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด

8.7 ซ่อมบำรุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล

9. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ดังนี้

9.1 ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีพุทธท้องถิ่น

9.2 ส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม

9.3. รื้อฟื้นคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ขาดิพนธ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น

9.4 ส่งเสริมทบทวนของสถาบัน บวร บ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน

9.5 สนับสนุนโครงการวัดปลอดภัยให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสอบสภาพให้พระสงฆ์เป็นประจำ

9.6 ส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาสนับสนุนงานรัฐพิธีและองค์กรสาธารณกุศล

10. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนา ดังนี้

10.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ จราจร ทางบก/ทางน้ำ

10.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน/อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ

10.3 สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 - 3/2567 (เฉพาะปี พ.ศ. 2567)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการตามเทศบัญญัติ		จ่ายจากเงินสะสม		กันเงิน		เงินอุดหนุน		รวมสุทธิ	
	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน
1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ	33	3,509,000	10	500,000			1	500,000			11	1,000,000
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	11	785,000	7	480,000							7	480,000
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา	17	7,373,400	9	6,026,318							9	6,026,318
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	19	8,923,000	11	8,046,000							11	8,046,000
5.ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม	1	50,000	0	0							0	0
6.ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ	2	100,000	3	80,000							3	80,000
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	5	220,000	1	20,000							1	20,000
8.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	75	160,376,600	2	2,087,000	21	19,581,000	10	8,464,600	2	5,632,000	35	35,764,600
9.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	12	660,000	5	205,000							5	205,000
10.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	12	1,367,500	5	110,000							5	110,000
รวม	187	183,364,500	53	17,554,318	21	19,581,000	11	8,964,600	2	5,632,000	87	51,731,918
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	46.52											

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลตลาดแค ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 โดยนำโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) มาจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ่ายเงินสะสม และเงินอุดหนุน จำนวน 83 โครงการ งบประมาณ 47,867,846 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รอบ 1 ปี (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	2,000 โอนเพิ่ม 28,000	20,000	ก.ย. 2567	ก.ย. 2567	√			-	-	สำนักปลัดฯ
2	โครงการวันท้องถิ่นไทย	5,000	4,280	18 มี.ค. 2567	18 มี.ค. 2567	√			-	-	สำนักปลัดฯ
3	โครงการจัดงานวันเทศบาล	10,000	9,545	24 เม.ย.2567	24 เม.ย.2567	√			-	-	สำนักปลัดฯ
4	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตลาดแค	300,000	213,738	9 ก.ค.2567	12 ก.ค.2567	√			-	-	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
5	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง (โครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน)	30,000	30,000	พ.ค.2567	พ.ค.2567	√			-	-	สำนักปลัดฯ
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำจดหมายข่าวของ เทศบาลตำบลตลาดแค	36,000	15,000	1 ต.ค.2566	29 ก.พ.2567	√			-	-	กองยุทธศาสตร์ฯ
7	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาล ตำบลตลาดแค	30,000	25,000	31 ต.ค.2566	29 พ.ย.2566	√			-	-	กองยุทธศาสตร์ฯ
8	โครงการจัดทำสื่อเผยแพร่ผลงานของเทศบาล	50,000	49,800	1 เม.ย. 2567	23 ก.ค. 2567	√			-	-	กองยุทธศาสตร์ฯ
9	โครงการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	1,000	-	-	-			√	-	-	กองคลัง
10	โครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล	10,000	-	-	-			√	-	-	กองยุทธศาสตร์ฯ
รวม	10 โครงการ	500,000	367,363								

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

รอบ 1 ปี (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย เครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)	30,000	26,330	27 ก.พ. 2567	28 ก.พ. 2567	√			-	-	กองสาธารณสุขฯ
2	โครงการป้องกันโรคติดต่อ	10,000	-	-	-			√	-	-	กองสาธารณสุขฯ
3	โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพชุมชน	150,000	136,540	5 มิ.ย. 2567	7 มิ.ย. 2567	√			-	-	กองสาธารณสุขฯ
4	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	40,000	38,105	24 ก.ค. 2567	24 ก.ค. 2567	√			-	-	กองสาธารณสุขฯ
5	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร	10,000	-	-	-			√	-	-	กองสาธารณสุขฯ
6	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฯ นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	40,000	24,435	5 เม.ย. 2567	31 พ.ค. 2567	√			-	-	กองสาธารณสุขฯ
7	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 20,000 บาท จำนวน 10 ชุมชน	200,000	200,000	1 ส.ค. 2567	30 ก.ย. 2567	√			-	-	กองสาธารณสุขฯ
รวม	7 โครงการ	480,000	425,410								

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

รอบ 1 ปี (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลลาดแค	80,000	-	-	-			√	-	-	กองการศึกษา
2	โครงการจ้างเหมาครูต่างชาติปฏิบัติการสอนภาษาต่างประเทศ	324,000	108,000	1 พ.ย.2566	30 ก.ย.2567	√			-	-	กองการศึกษา
3	โครงการจ้างเหมาบริการครูพลศึกษา	180,000	75,000	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	√			-	-	กองการศึกษา
4	โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมสนามเด็กเล่นและพื้นที่โดยรอบ	108,000	42,651	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	√			-	-	กองการศึกษา
5	โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานสอนคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาในสังกัด	180,000	75,000	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	√			-	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค ดังนี้										
	6.1 โครงการอาหารกลางวัน	903,000	497,200	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	√			-	-	กองการศึกษา
	6.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาลตลาดแค ดังนี้										
	6.2.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตลาดแค	20,000	20,000	16 มี.ค.2567	30 ก.ย.2567	√			-	-	กองการศึกษา
	6.2.2 โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลตลาดแค - ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ASSL โรงเรียน ละ 9,600 บาท ต่อปี - ระบบ Wierless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาท/ปี	16,800	8,400	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	√			-	-	กองการศึกษา
	6.3 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน)	17,000	4,000	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	√					กองการศึกษา
	6.4 การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	854,278									กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
	6.4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) คนละ 1,836 บาท/คน/ปี - ระดับประถมศึกษา คนละ 2,052 บาท/คน/ปี	451,440	451,440	1 ต.ค.2566	31 มี.ค.2567	✓					กองการศึกษา
	6.4.2 ค่าหนังสือเรียน - ระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล) คนละ 200 บาท/คน/ปี - ระดับประถมศึกษา จำแนกเป็น 1. ประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 656.25 บาท/ปี 2. ประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 649.95 บาท/ปี 3. ประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 635.10 บาท/ปี 4. ประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 706.65 บาท/ปี 5. ประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 846.30 บาท/ปี 6. ประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 858.90 บาท/ปี	117,003	117,003	1 ต.ค.2566	31 มี.ค.2567	✓			-	-	กองการศึกษา
	6.4.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน- ระดับก่อน ประถมศึกษา (อนุบาล) คนละ 290 บาท/คน/ปี - ระดับประถมศึกษา คนละ 440 บาท/คน/ปี	86,950	86,950	1 ต.ค.2566	31 มี.ค.2567	✓			-	-	กองการศึกษา
	6.4.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล) คนละ325 บาท/คน/ปี - ระดับประถมศึกษา คนละ 400/คน/ปี	84,875	84,875	1 ต.ค.2566	31 มี.ค.2567	✓			-	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
	6.4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - ระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล) คนละ 464 บาท/คน/ปี - ระดับประถมศึกษา คนละ 518 บาท/คน/ปี	114,010	114,010	1 ต.ค.2566	31 มี.ค.2567	√			-	-	กองการศึกษา
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อใช้จ่ายในสถานศึกษาของ ศพด.เทศบาลตำบลตลาดแค										
	7.1) อุดหนุนอาหารกลางวัน	264,600	117,000	1 ต.ค.2566	31 มี.ค.2567	√			-	-	กองการศึกษา
	7.2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดแค ดังนี้	93,450									
	7.2.1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2- 5 ปี อัตราคนละ 1,836 บาท/คน/ปี	55,080	55,080	1 ต.ค.2566	31 มี.ค.2567	√			-	-	กองการศึกษา
	7.2.2) ค่าหนังสือเรียน - จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี	6,000	-	-	-			√	-	-	กองการศึกษา
	7.2.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน - จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 290 บาท/คน/ปี	8,700	-	-	-			√	-	-	กองการศึกษา
	7.2.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน - จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 325 บาท/คน/ปี	9,750	-	-	-			√	-	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
	7.2.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี อัตราคนละ 454 บาท/ คน/ปี	13,920	13,920	1 ต.ค.2566	31 ต.ค.2566	✓			-	-	กองการศึกษา
8	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,269,190	357,618	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	✓			-	-	กองการศึกษา
9	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสถานศึกษาสังกัดอื่น ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดแค	1,716,000	842,600	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	✓			-	-	กองการศึกษา
รวม	9 โครงการ	6,026,318	3,070,748								

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

รอบ 1 ปี (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและ ปรับปรุงภูมิทัศน์	108,000	51,205	1 ต.ค. 2566	31 มี.ค. 2567	√			-	-	กองสวัสดิการสังคม
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท. ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000	-	-	-			√	-	-	กองสวัสดิการสังคม
3	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	150,000	-	-	-			√	-	-	กองสวัสดิการสังคม
4	โครงการครัวเรือนต้นแบบด้านเศรษฐกิจ พอเพียง	20,000	-	-	-			√	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
5	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	20,000	-	-	-			√	-	-	กองสวัสดิการสังคม
6	โครงการเสริมสร้างทักษะสำหรับเด็ก และเยาวชน	20,000	-	-	-			√	-	-	กองสวัสดิการสังคม
7	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี	20,000	-	-	-			√	-	-	กองสวัสดิการสังคม
8	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ คณะกรรมการชุมชนผู้นำชุมชนและองค์กร พัฒนาชุมชน	340,000	323,620	29 พ.ค. 2567	31 พ.ค. 2567	√			-	-	กองสวัสดิการสังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

รอบ 1 ปี (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
9	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,800,000	5,473,200	1 ต.ค. 2566	30 ก.ย. 2567	✓			-	-	กองสวัสดิการสังคม
10	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,500,000	1,117,600	1 ต.ค. 2566	30 ก.ย. 2567	✓			-	-	กองสวัสดิการสังคม
11	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	-	-	-			✓	-	-	กองสวัสดิการสังคม
รวม	11 โครงการ	8,046,000	6,965,625								

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

รอบ 1 ปี (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	แข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลลาดแค	40,000	38,400	1 พ.ย.2566	6 พ.ย.2566	✓			-	-	กองการศึกษา
2	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000	19,869	1 ม.ค.2567	16 ม.ค.2567	✓			-	-	กองการศึกษา
3	สนับสนุนตัวแทนชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	20,000	14,000	1 ต.ค.2567	30 ก.ย.2567	✓			-	-	กองการศึกษา
รวม	3 โครงการ	80,000	72,269								

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

รอบ 1 ปี (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการคัดแยกขยะ และกำจัดขยะใน ครัวเรือน	20,000	-	-	-			√	-	-	กองสาธารณสุข
รวม	1 โครงการ	20,000									

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รอบ 1 ปี (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาล ตำบลตลาดแค	245,000	245,000	ก.ค. 2567	ก.ย. 2567	✓			-	-	สำนักปลัดฯ
2	โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 8 (สามแยกถนนเทศบาล ซอย 8 ถึงบ้านนางเตี้ย ประจาง) ชุมชนสระแตด หมู่ที่ 11 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	1,842,000	1,498,000	26 ก.ย.2567			✓		-	-	กองช่าง
รวม	2 โครงการ	2,087,000	1,743,000								

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

รอบ 1 ปี (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมสืบสานตำนานข้าวและ ของดีอำเภอนนทบุรี	50,000	50,000	25 ม.ค.2567	27 ม.ค.2567	✓			-	-	กองการศึกษา
2	จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี	5,000	5,000	23 มี.ค.2567	23 มี.ค.2567	✓			-	-	กองการศึกษา
3	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์	50,000	48,500	1 เม.ย.2567	15 เม.ย.2567	✓			-	-	กองการศึกษา
4	จัดงานวันลอยกระทง	80,000	70,084	1 พ.ย.2566	30 พ.ย.2566	✓			-	-	กองการศึกษา
5	เงินอุดหนุนโครงการสืบสานตำนานข้าวและของ ดีอำเภอนนทบุรี	20,000	20,000	25 ม.ค.2567	27 ม.ค.2567	✓			-	-	กองการศึกษา
รวม	5 โครงการ	205,000	193,585								

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

รอบ 1 ปี (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.กรณีเี่ยวยาหรือพันพู่หลังเกิดสาธารณภัย	50,000	1,102	ก.ค.2567	ก.ค.2567	✓			-	-	สำนักปลัดฯ
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	20,000	6,646	29 ธ.ค. 2566	4 ม.ค. 2567	✓			-	-	สำนักปลัดฯ
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	20,000	17,195	10 เม.ย.2567	17 เม.ย.2567	✓			-	-	สำนักปลัดฯ
4	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	10,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัดฯ
5	โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10,000	2,593	ก.ย.2567	ก.ย.2567	✓			-	-	สำนักปลัดฯ
รวม	5 โครงการ	110,000	27,536								

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

รอบ 1 ปี (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

กรณีเงิน/กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการติดตั้งเสียงไร้สายภายในเขต เทศบาลตำบลลาดแค	500,000	463,100	1 ต.ค.2566	29 ก.พ.2567	√			-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
รวม	1 โครงการ	500,000	463,100								

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

รอบ 1 ปี (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

กรณีการเงิน/กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัด และข้างวัดตลาดแค ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างลำธารปราสาท ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ 2	2,633,000	-	-	-			√	-	-	กองช่าง
2	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล ซอย 13 ชุมชนตะขบ หมู่ที่ 4	1,740,000	1,380,000	5 ม.ค.2567	8 พ.ค.2567	√			-	-	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำถนนเทศบาล ซ. 11/1 ชุมชนสำโรงตะวันออก หมู่ที่ 1	264,000	-	-	-			√	-	-	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงถนน และระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซ.14 ชุมชนสำโรงตะวันออก หมู่ที่ 1	636,000	570,000	26 มิ.ย.2567	22 ต.ค.2567	√			-	-	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก และท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ซ. 7/4 (ถนนเทศบาล ซอย 7 ถึงถนน เทศบาล ซ.17) ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ที่ 15	490,000	490,000	13 ธ.ค. 2566	25 มี.ค. 2567	√			-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหลังบ่อรวบรวมและ บำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลตลาดแค ชุมชนสำโรงตะวันออก หมู่ที่ 1	150,000	140,000	19 ก.ย.2567	27 ก.ย.2567	√			-	-	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซ. 9/4 (บ้านนางไพล่ ญาติกลาง) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ 12	71,600	71,600	15 ธ.ค. 2566	27 ธ.ค. 2566	√			-	-	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเข้า - ออก บ่อรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาล ตำบลตลาดแค ชุมชนสำโรงตะวันออก หมู่ที่ 1	1,230,000	771,950	14 มี.ค.2567	12 มิ.ย.2567	√			-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนากี 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและก่อสร้างถนนคสล.ช่วงบ้านนายกรกช ทัพกลาง ถึงสามแยกซอย 13(สามแยกสะพานวัดตลาดแค)	750,000	-	-	-			✓	-	-	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 9/3(บ้านนางแก้ว แอบกลางถึงบ้านนางสำเรียง แซ่เอี้ยบ) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ 12	500,000	500,000	3 ต.ค. 2566	9 ธ.ค. 2566	✓			-	-	กองช่าง
รวม	10 โครงการ	8,464,600	3,923,550								

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รอบ 1 ปี (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

กรณีการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำมีหลังคาคลุมโรงเรียนเทศบาลตลาดแค ต.ตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	3,000,000	-	-	-			√	-	-	กองการศึกษา
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ 2 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	270,000	270,000	1 เม.ย.2567	30 ก.ย.2567	√			-	-	กองการศึกษา
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้งและด้านหน้า อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) โรงเรียนเทศบาลตลาดแค ทต.ตลาดแค ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ 2 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	264,000	-	--	-			√	-	-	กองการศึกษา
4	โครงการติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 100 KVA พร้อมเดินสายไฟบริเวณบ่อระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ชุมชนลำโรงตะวันออกหมู่ที่ 1 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	320,000	319,732.05	15 มิ.ย.2567	28 มิ.ย.2567	√			-	-	กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
5	โครงการขุดลอกลำธารปราสาท จากสะพานบ้านตะขบ ถึงประตูปิด - เปิดน้ำบ้านใหม่เกษม ชุมชนตะขบ หมู่ 4ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	2,900,000	-	-	-			√	-	-	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ซอย 2/2 (ซอยยายิ้ม)ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ 12 ตำบลธารปราสาทอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	273,000	235,000	11 ก.ย.2567			√		-	-	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ซอย28 ชุมชนโนนหนามแดงหมู่ที่ 12 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	1,150,000	-	-	-			√	-	-	กองช่าง
8	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. สองข้างถนน ถนนเทศบาล ซอย 1 (จากสามแยก ซอย 1 -ทางเข้าโรงเรียนอนุบาลตลาดแค) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ 12ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	850,000	-	-	-			√	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
9	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค	150,000	113,187.81	11 มิ.ย.2567	27 มิ.ย.2567	√			-	-	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย 9/3 (บ้านนางสำเรียง แซ่เอี้ยบ ถึงสามแยกไปบ่อขยะ)ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ 12 ตำบลธารปราสาทอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	152,000	-	-	-			√	-	-	กองช่าง
11	โครงการติดตั้งบั้งกิเหล็ก ขนาดกว้าง 20-25 ซม. พร้อมบรูซ สลักและติดตั้ง จำนวน 1 ชุด รถดับหน้า – ชุดหลัง ของกองช่างเทศบาลตำบลตลาดแค	22,000	22,000	20 มี.ค. 2567	10 เม.ย.2567	√			-	-	กองช่าง
12	โครงการติดตั้งหัวกระแทกหรือหัวเจาะไฮโดรลิก รถดับหน้า-ชุดหลัง ของกองช่าง เทศบาลตำบลตลาดแค	50,000	50,000	20 มี.ค.2567	27 มี.ค. 2567	√			-	-	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย 7/4(ถนนเทศบาลซอย 7 ถึงถนนเทศบาลซอย 17) ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	300,000	-	-	-			√	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
14	โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 11/1 (บ้านนางน้ำฝน เคนชาติ ถึงบ้านนางเสงี่ยม วิเศษนอก ชุมชนสำโรงตะวันออก หมู่ที่ 1ตำบลธารปราสาท อำเภอนโนสูง จังหวัดนครราชสีมา	400,000	-	-	-			✓	-	-	กองช่าง
15	โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 9/1 (สามแยกซอย 9 ตัดกับซอย 9 ไปซอย 1)ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ 12 ตำบลธารปราสาท อำเภอนโนสูงจังหวัดนครราชสีมา	1,000,000	-	-	-			✓	-	-	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก และถนนดิน ซอยข้างเหมืองส่งน้ำ (หน้ารีสอร์ท นางประนอม ชิงกลางถึงสุดเขตเทศบาลตำบลตลาดแค) ชุมชนตลาดแค ตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ที่ 15 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	230,000	230,000	4 เม.ย.2567	25 เม.ย.2567	✓			-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
17	โครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำกรมทรัพยากรน้ำ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข จากแบบเลขที่ 12100)	500,000	-	-	-			√	-	-	กองการ ประปา
18	โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำผิวดิน 10 ลบ.ม./ชม. (เดิม)	350,000	-	-	-			√	-	-	กองการ ประปา
19	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย 6 ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ หมู่ที่ 15ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	3,500,000	-	-	-			√			กองช่าง
20	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย 15 (สะพานวัดตลาดแค ถึงบ้านนางละเียด ชูสูงเนิน)ชุมชนสระแทด หมู่ที่ 11 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา	3,400,000	-	-	-			√			กองช่าง
รวม	20 โครงการ	19,081,000	2,639,920								

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอนโนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รอบ 1 ปี (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

กรณีการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนเทศบาล ซ. 9/2 (บ้านนายยนต์ แสนประเสริฐ ถึงบ้านนางทองใบ มุมกลาง) และ ซ. 9/3 (บ้านนายต่วน หินใหม่ ถึง บ้านนายสมพงษ์ ภาคกลาง) ชุมชนโนนพิมาน ม.12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	3,676,000	3,350,187	7 มิ.ย.2567			√		-	-	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 19 (บ้านนายขอบ แจ้งพิมาย) ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ หมู่ที่ 15 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	1,956,000	1,474,000	29 มิ.ย.2567			√		-	-	กองช่าง
รวม	2 โครงการ	5,632,000	4,824,187								

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

รอบ 1 ปี (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

กรณีการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงถนน และระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 7/1 (หน้าบ้านนายเจริญ ประวัติกลาง) ชุมชนตลาดแคตะวันออก ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลธารปราสาท อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา	500,000	500,000	1 ก.ย. 2566	23 ม.ค. 2567	✓			-	-	กองช่าง
รวม	1 โครงการ	500,000	500,000								

สรุปเทศบาลตำบลลาดแค ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยจำแนกได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด		ดำเนินการแล้ว		กำลังดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		สรุป	
	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน
1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ	33	3,509,000	9	830,463			2	11,000	11	841,463
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	11	785,000	5	425,410			2	20,000	7	445,410
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	17	7,373,400	9	3,070,748			0	0	9	3,070,748
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	19	8,923,000	4	6,965,625			7	298,000	11	7,263,625
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร	1	50,000	0	0			0	0	0	0
6. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ	2	100,000	3	72,269			0	0	3	72,269
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	5	220,000	0	0			1	20,000	1	20,000
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	75	160,376,600	15	5,673,470	4	6,557,187	16	21,413,000	35	33,643,657
9. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	12	660,000	5	193,585			0	0	5	193,585
10. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	12	1,367,500	4	27,536			1	10,000	5	37,536
รวม	187	183,364,500	54	17,259,106	4	6,557,187	29	21,772,000	87	45,588,293
คิดเป็น%ในการดำเนินงาน (โครงการ)	66.67									

2. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็เครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงานหรือโครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงานหรือโครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนินงานหรือโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงานหรือโครงการในขณะทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อกำหนดกิจกรรมของหน่วยงาน
3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)
4. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมี

การประเมินประสิทธิภาพ

5. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาถึงผลกระทบที่ได้รับ

6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับทราบยอด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตามฯ จะพิจารณา

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

1. การประเมินผลกระทบหรือการประเมินประสิทธิภาพ
2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน
3. การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางการดำเนินงาน
1	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
2	ผู้บริหาร	1) สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น
3	สภาท้องถิ่น	1) จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญแล้วแต่กรณี เพื่อรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น 2) สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภาท้องถิ่นสามารถอภิปรายและเสนอความเห็นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 3) ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความหรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น
4	ผู้บริหารท้องถิ่น	ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบและได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
5	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	1) ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2) เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
6	ผู้บริหารท้องถิ่น	1) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 2) ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 3) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(3.1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ

(3.2) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่เทศบาลตำบลตลาดแค ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาดแคให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(3.3) แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1

เรื่องที่ 1 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินทั้ง 2 เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

แบบที่ 3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
 - 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 5 คะแนน
 - 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน
 - 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 5 คะแนน
 - 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
 - 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน
 - 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน
 - 3.7 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
 - 3.8 กลยุทธ์ 5 คะแนน
 - 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
 - 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 5 คะแนน
 - 3.11 แผนงาน 5 คะแนน
 - 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

รวม 100 คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) งบประมาณปี 2567 เป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)	18 5
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และ อื่น ๆ	(5)	5
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยวอุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(5)	4
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(5)	4

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และ SDGs (Bottom – up/Top - down)	20 (5)	16 4
	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษาสาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	4
	3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติมากรรมที่มีผล ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(5)	4
	4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(5)	4
	5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ การประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(5)	4
๓. ยุทธศาสตร์	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับ	60	58
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580)	การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.2 แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	3
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	5
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	5
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	5
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางการวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกฎยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	5
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	5
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไรถูกต้องตามแผนหรือไม่	(5)	5
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	5
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	92

2. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย

5.21 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน

5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน

5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน

5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 5 คะแนน

6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน

6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 5 คะแนน

6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 5 คะแนน

6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 5 คะแนน

6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ 5 คะแนน

6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ

ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คะแนน

6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 คะแนน

6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ

5 คะแนน

รวม 100 คะแนน

รายละเอียดการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
 เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) งบประมาณปี 2567
 ของเทศบาลตำบลตลาดแค

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการ และองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์ประกอบส่วน ท้องถิ่น	10 (5)	10 5
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้ม ที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การ วิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการ วิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ องค์ประกอบส่วนท้องถิ่น	(5)	5
2. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการ ใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด จำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิต เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริง ตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถ อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5)	10 5
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่ กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิง ปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิง ปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมิน ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิค ต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของ ประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่อำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มี ความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ทรัพยากร วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน ราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	10 (5)	8 5
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง คุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิง คุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับ ด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	3
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการพัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการ วิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	5 (5)	5 5
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม		

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5. โครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	30	30
5.1 ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	1) "โครงการพัฒนา" หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการ จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการ เพื่อการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่อง ใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา อะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	(5)	5
5.2 กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (Clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่ การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดจบลง เมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย มีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง หรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ "งบประมาณ"	(5)	5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.4 มีการประมาณการ ถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ	1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนายั่งยืนมีการ ประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การ ประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทาง ช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการ กำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณ การราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี ประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำในการ พัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็น จริงในเวลานั้น	(5)	5
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิด จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า จะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ อย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(5)	5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้(3)ระบุสิ่งที่ต้องดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5)ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	5
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้	35	27
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	2
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	2

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีตั้งไว้	(5)	3
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดต้ง หรือการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5
รวม	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	90

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาดแค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

1.1 การวัดผลในเชิงคุณภาพ

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

เป็นแบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนด เพื่อติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนด เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณ

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) สรุปผลได้ดังนี้

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 - จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 187 โครงการ
 - จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 183,364,500 บาท

2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- จำนวนโครงการที่นำมาตั้งเทศบัญญัติ 53 โครงการ งบประมาณ 17,554,318 บาท
- โครงการ (กันเงินเบิกเหลื่อมปี) จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 8,964,600 บาท
- โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 5,632,000 บาท
- โครงการจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 21 โครงการ งบประมาณ 19,581,000 บาท
- โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 54 โครงการ จำนวนเงิน 17,259,106 บาท
- โครงการที่กำลังดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงิน 6,557,187 บาท
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 29 โครงการ จำนวนเงิน 21,772,000 บาท

แบบที่ 3/1 แบบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

สรุปผล จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

- จำนวนยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์
- จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 187 โครงการ
- จำนวนโครงการที่นำมาปฏิบัติทั้งหมด 87 โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ 46.52 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาดแค ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาดแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567) ซึ่งมีข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้

2.1 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหา/อุปสรรค

1. เทศบาลตำบลตลาดแค บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ 46.52 ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
2. เทศบาลตำบลตลาดแค มีปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
3. เทศบาลตำบลตลาดแค มีข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย
4. ปัญหาด้านกฎหมายระเบียบที่ไม่ชัดเจนทำให้เทศบาลตำบลตลาดแค ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้เพราะอาจจะผิดระเบียบการเบิกจ่ายเงิน จึงทำให้ไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้เท่าที่ควร

2.2 ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดแค

1. เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและนำไปปฏิบัติ
2. เห็นควรเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ได้มากกว่าร้อยละ 50 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้วไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
4. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ
5. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ
6. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

รูปภาพผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

โครงการติดตั้งเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค



โครงการวันท้องถิ่นไทย



โครงการวันเทศบาล



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)



โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออกภายในเขตเทศบาลตำบลลาดแค



โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้อยนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี



โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดแค



โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสถานศึกษาสังกัดอื่นในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดแค (โรงเรียนอนุบาลตลาดแค)



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและองค์กรพัฒนาชุมชน



ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

โครงการกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลตลาดแค



โครงการสนับสนุนตัวแทนชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น



โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ



ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการคัดแยกขยะและกำจัดขยะในครัวเรือน



ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค



โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล ซอย 13 ชุมตะขบ หมู่ที่ 4 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา



โครงการปรับปรุงถนน และระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 14 ชุมชนสำโรงตะวันออก หมู่ที่ 1 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง



โครงการก่อสร้างถนนดินคลุกและท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล ซอย 7/4 (ถนนเทศบาลซอย 7 ถึงถนนเทศบาลซอย 17) ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ที่ 15 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา



โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 9/4 (บ้านนางไพล่ ญาติกลาง) ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา



โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเทศบาล ซอย 9/3 (บ้านนางแก้ว แอบกลาง ถึงบ้านนางสำเรียบ แซ่เอี้ยบ) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ 12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา



โครงการติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 100 KVA พร้อมเดินสายไฟบริเวณบ่อระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ชุมชนสำโรงตะวันออก หมู่ที่ 1 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและถนนดินชอยข้างเหมืองส่งน้ำ (หน้ารีสอร์ตนางประนอม ชิงกลางถึงสุดเขตเทศบาลตำบลตลาดแค)
ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ที่ 15 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา



ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมสืบสานตำนานข้าวและของดีอำเภอนโนสูง



โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี



โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์



ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่



โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

